

 SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD		ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO		
Nombre del Proyecto:		EXTRANET SIE-SECTOR ELECTRICO		
Fecha Constitución:		7 de abril de 2015		
Area:		Dirección de Tecnología y Comunicaciones		
Patrocinador del Proyecto:		Alexander Pérez		
Administrador del Proyecto:		Junior Pérez		
FASES DEL PROYECTO	PRINCIPALES ENTREGABLES	FECHA	ESTATUS	ACCIONES EJECUTADAS
Planificación del Proyecto y Estructuración del Equipo.	Acta de Constitución	7/4/2015	COMPLETADO	Se realizó Acta de Constitución del Proyecto donde se asignó como Administrador del mismo a Junior Pérez, Gerente Tic y el Ejecutivo Patrocinador a Alexander Pérez, Director de Tecnología y Comunicaciones.
Planificación de las actividades y responsabilidades.	WBS	13/5/2015	COMPLETADO	Se estableció programa de actividades donde se asignó tareas, fechas de compromiso, presupuesto, desarrollo de actividades y niveles de aprobación en general. A través de la herramienta de Microsoft Project.
Conformación equipo de trabajo	Aprobación Consejo	14/6/2015	COMPLETADO	Se realizó la conformación de equipo trabajo funcional integrado por el equipo de Desarrollo, Junior Pérez (Gerente), Luisa Tejada, José Martínez, Carlos Grullard, Armando Sánchez. Francisco Galiano para Gestión Base de Datos EDES, Dolca Herrera de la Gestión de Protecom, Hilda Vargas para la Gestión Legal, Lisete Peyrache Gerente Recursos Jerárquicos y José Enrique Ramírez como responsable de procesos.
Desarrollo del Sistema	Manual de Capacitación	22/12/2015	COMPLETADO	Se realizó el desarrollo del software a nivel de sistema, el esquema de funcionamiento y las facilidades que permitirán al usuario. Pendiente contratación de servicio en la Nube para publicar el mismo.
Estructuración de la Base de Datos	Base de Datos re-estructurada	30/12/2015	COMPLETADO	Se está realizando levantamiento de las informaciones necesarias que debe contener la base de datos del sector.
Entrenamiento y Capacitación	Manual de Entrenamiento	8/1/2016	COMPLETADO	Se realizó la capacitación mediante manuales, documentos, videos y presentaciones a las EDES.
Implementación del Sistema	Sistema en funcionamiento	12/1/2016	COMPLETADO	Se implementó el sistema como se había acordado.
Evaluación del Sistema	Auditoría de Evaluación	24/1/2016	COMPLETADO	Se evaluó el sistema por un mes para validar su correcto funcionamiento por lo que las EDES estuvieron trabajando en paralelo.
Conclusión del Proyecto	Acta de Cierre	6/2/2016	COMPLETADO	Se completó la sección de prueba a finales del mes de agosto 2016.